PODPIS ZAUFANY
ARTUR
LIGIĘZA
06.07.2024 12:48:23 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Artur Ligięza
Radny Gminy Leszno

Wyględy, 2024-07-04

Sz.P. Grzegorz Banaszkiewicz
Wójt Gminy Leszno

za pośrednictwem:
Sz.P. Michał Dominiak
Przewodniczący Rady Gminy Leszno

Interpelacja

W dniu 30.12.2023 roku upłynął termin realizacji umowy z dnia 1.9.2023 roku, numer IZP.272.1.168.202, której przedmiotem jest „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg na terenie miejscowości Wyględy w gminie Leszno w zakresie Część I: "Przebudowa ul. Cisowej w Wyględach po zachodniej stronie ul. Kwiatowej do ul. Osiedlowej - projekt" Część II: "Przebudowa ul. Osiedlowej w Wyględach (projekt)".

Zadanie planowane do realizacji w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy, realizowane jest już od 307 dni.

<u>Wnoszę o:</u>

1. Wskazanie potwierdzonych przez Inwestora przyczyn opóźnienia,
2. Wskazanie uzgodnionej z wykonawcą daty zakończenia prac projektowych,
3. Wskazanie zagrożeń (jeśli takowe rozpoznano) dla realizacji tych inwestycji,
4. Udostępnienie wniosków, wystąpień i pism wykonawcy o przedłużenie daty realizacji wraz z odpowiedziami na te wnioski,
5. Udostępnienie aneksu potwierdzającego uzgodnienia w zakresie daty o której mowa w §3 wskazanej na wstępie Umowy, tj. daty zakończenia prac projektowych.

Artur Ligięza
Radny Gminy Leszno